

# DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 22/11/2023 | Edição: 221 | Seção: 3 | Página: 54

Órgão: Ministério da Educação/Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2023 - UASG 158125

Número do Contrato: 237/2022.

Nº Processo: 23348.006601/2022-14.

Dispensa. Nº 224/2022. Contratante: INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA. Contratado: 18.079.059/0001-82 - BATECH CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA. Objeto: 1.1.1. Prorrogar o prazo de execução do contrato nº 237/2022 por 180 (cento e oitenta) dias, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 13/11/2023 a 11/05/2024, nos termos do art. 57, §2º, ii, da lei n.º 8.666, de 1993. 1.1.2. Conforme cláusula contratual 2.4, prorrogar o prazo de vigência do contrato nº 237/2022 por 180 (cento e oitenta) dias, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 19/04/2024 a 16/10/2024, nos termos do art. 57, ii, §2º, da lei n.º 8.666, de 1993. 1.1.3. Acrescentar em 19,70% (dezenove vírgula setenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato, a partir da data da assinatura deste termo aditivo, equivalente a R\$ 839.696,86 (oitocentos e trinta e nove mil, seiscentos e noventa e seis reais e oitenta e seis centavos), nos moldes do art. 65, inciso i, alínea "b", §§ 1º e 2º, da lei n.º 8.666/1993. 1.1.4. Suprimir em 2,72% (dois vírgula setenta e dois por cento) do valor inicial atualizado do contrato, a partir da data da assinatura deste termo aditivo, equivalente a R\$ 115.737,99 (cento e quinze mil, setecentos e trinta e sete reais e noventa e nove centavos), nos moldes do art. 65, inciso i, alínea "b", §§ 1º e 2º, da lei n.º 8.666/1993.. Vigência: 16/11/2023 a 16/10/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 4.985.356,84. Data de Assinatura: 16/11/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 16/11/2023).

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.